

Zeitplan und Meilensteine (angepasst an tatsächlichen Projektbeginn, grün: bearbeitet durch SBS, schraffiert: anteilig bearbeitet durch SBS)

Arbeitspaket (AP)	AP Nr.	Zuständigkeit	Jahr/ Quartal											
			2020		2021				2022				2023	
			3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q
Projektkoordination	AP 0	AWG		M1				M2				M3		
Zuordnung von Standortdaten	AP 1	AWG, TUM-WEL, FFK, FVA		M1	M2									
Ermittlung der Vulnerabilität von Erntebeständen (EB)	AP 2	AWG		M1		M2								
Stratifizierung des ökologischen Raums	AP 3	AWG		M1			M2							
Datenerhebung und Resilienzstudien an EB	AP 4	TUM-WWK						M1						
Genetsiche Charakterisierung der EB	AP 5	AWG						M1						
Stessphysiologie Herkunftsversuche, EB und deren Nachkommenschaften	AP 6	SBS		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	
Überprüfung Nischenmodelle mit Ergebnissen der Resilienzstudien und Nachkommenschaften	AP 7	AWG, TUM-WWK, SBS									M1		M2	
Ausweisung von EB zur Bereitstellung von klimatolerentem Vermehrungsgut	AP 8	AWG, TUM-WWK, SBS										M1		M2
Erstellung Suchkulisse künftige Klimawandelversuche	AP 9	AWG										M1		M2
Veröffentlichungen: Zeitschriften/ Internet	AP 10	AWG, TUM, SBS, FFK, FVA		M1				M2						M3
Berichterstattung	AP 11	AWG, TUM-WWK, SBS, FFK, FVA			M1				M2				M3	